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Considered one of the most important tools of development, educa-
tion increases the efficiency of society by providing opportunities 
for people according to their skills. (Özbulut, 1999). Through the 
implementation of Law No. 4306, which was passed on August 18, 
1997 in the Official Gazette, an important reform was carried out 
by increasing the duration of the compulsory education in Turkey 
from 5 to 8 years. The transition to the new system emphasized 
the lack of school buildings, which has become problematic due 
to rapid population growth and the increasing urbanization rate.
An intense effort was put into meeting the needs of this system, 
and, due to the difficulty of producing different projects for each 
school, time constraints, staff shortage and funding problems, the 
production of typical project applications which had been discussed 
for years came more intensely to the fore. The implementation of 
school building projects through the initiatives of the Ministry of 
Education and the help of the architecture faculties of various uni-
versities, as well as some consulting firms, and their application on 
different environmental conditions created many problems during 
construction. Turkish Procurement Law and the attitudes of local 
governments in this regard are causing significant losses in terms 
of time and money on applications. In this research study, the typi-
cal elementary school projects that have been revised or designed 
according to the new education system within the Istanbul City 
boundaries will be studied and an evaluation regarding the emerg-
ing issues related to the implementation phase will be explored.

Key words: Education; compulsory education; school buildings; typi-
cal elementary schools.
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Günümüzde kalkınmanın en önemli aracı olarak kabul edilen eği-
timin en önemli işlevi, kişilere yeteneklerine göre gelişme olanağı 
sağlayarak toplumun yaratıcı gücü ile verimini arttırmaktır (Öz-
bulut, 1999). 18 Ağustos 1997 tarihinde Resmi Gazete’de yayın-
lanarak yürürlüğe giren 4306 sayılı yasa ile Türkiye’de 5 yıl olan 
zorunlu eğitim 8 yıla çıkartılarak bu alanda önemli bir reform ger-
çekleştirmiştir. Yeni sisteme geçişle birlikte hızlı nüfus artışı ve ar-
tan kentleşme oranı nedeni ile büyük boyutlara ulaşan okul yapısı 
açığı, olanaklar ölçüsünde yoğun bir okullaşma çabası ile kapa-
tılmaya çalışılmıştır. Bu süreçte; inşa edilecek her okul yapısı için 
ayrı proje üretmenin zorluğu yanında, zaman darlığı, eleman ye-
tersizliği ve finansmandan kaynaklanan sorunlar nedeni ile, ülke-
mizde uzun yıllardır tartışılan tip proje uygulamaları bu kez daha 
yoğun bir biçimde gündeme gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
girişimleri ile bazı üniversitelerin mimarlık fakülteleri ve bazı mü-
şavir firmalar yardımı ile elde edilen okul projelerinin farklı çevre 
koşullarında uygulanması, yapım aşamasında birçok sorun yarat-
mıştır. Bununla birlikte; Türk İhale Kanunu, yerel yönetimlerin bu 
konudaki tutumları da yapılmış ve yapılmakta olan uygulamalarda 
zaman ve para açısından önemli kayıplara neden olmaktadır. Bu 
çalışmada; yeni eğitim sistemine göre tasarlanmış ya da yeniden 
düzenlenmiş İstanbul İl sınırları içindeki ilköğretim okulu tip pro-
jeleri incelenerek, uygulama aşamasında ortaya çıkan sorunlar ile 
ilgili bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.

Anahtar sözcükler: Eğitim; ilköğretim yapıları; tip proje; uygulama 
sorunları.
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Giriş
Günümüzde kalkınmanın en önemli aracı olarak ka-

bul edilen eğitimin birincil işlevi, kişilere yetenekleri-
ne göre gelişme olanağı sağlayarak toplumun yaratıcı 
gücü ile verimini arttırmaktır (Özbulut, 1999). 2012-
2013 eğitim yılında uygulanmaya başlanan ve üzerin-
de pek çok boyutu ile tartışmalar süren (4+4+4) eğitim 
sisteminin yansımaları henüz test edilmemiş olmakla 
birlikte mekânsal yapıda yarattığı bir kısım güçlükler, 
eğitim yılı başından bu yana geçen sürede günlük ha-
berlerin konusu olmaya devam etmektedir. Yeni bir sis-
tem yanında öğretime başlama yaşının önceki döneme 
göre küçük yaşlara çekilmesi sonucu artan öğrenci sa-
yısı ve yaşı küçülen kullanıcı grubunun gereksinimleri, 
geçici uygulamalarla çözümlenmeye çalışılmaktadır. 8 
yıllık eğitim programın başladığı dönemde ortaya çı-
kan mekânsal gereksinimlerin 5 yıllık ilköğretim yapı-
larında -ki onların birçoklarının bile çözümlenememiş 
mekânsal sorunları varken (Tokay, Kalkan, Yüksel, 1993) 
-yapılan sınırlı değişikliklerle karşılanmaya çalışıldığı ve 
geçen zaman içinde yeni yapıların hizmete girmesiyle 
bu ihtiyacın görece azaldığı görülmüştür. Ancak, ilköğ-
retim yapılarında yapılan bu zorunlu değişikliklerin; 
çoğu zaman öğrencilerin ders dışı gereksinmelerinin 
kısıtlanması sonucunu getirdiği görülmüştür. Örneğin, 
çoğu ilkokul binasında bahçelere yeni derslikler yapıl-
ması nedeni ile açık alanı kalmayan okullarda, labo-
ratuvar, kitaplık, spor salonu gibi mekanlarını dersliğe 
çevrilmiştir (Yüksel, Tokay, 1998). Eğitim bilimciler tara-
fından pedagojik açıdan sorunlu bulunan bu yapıların 
durumu, kentler ve kırsal kesimler arasında farklı sosyo 
ekonomik yapı da dikkate alındığında, insan yaşamında 
özel bir öneme sahip ilköğretim döneminde kişinin ka-
zanımlarının gerçekleşmesinde etken olmaktadır.

 2010 yılında yapılmış bu çalışmanın amacı; 8 yıllık 
zorunlu eğitime geçişten 12 yıl sonra, aradan geçen 
zaman içinde yapılan ilkokul yapılarını araştırarak yeni 
eğitim sisteminin mekânsal gereksinimlerine yönelik 
olarak yapılması gerekenler hakkında çıkarımlarda bu-
lunulabilmesini sağlamaktır.

İlköğretim Yapıları
Genç bireylere: kendilerini ifade edebilecek, sorum-

luluklarını geliştirebilecek, araştırmacı, yapıcı ve yaratı-
cı bir eğitim ortamı ile geniş bir dünya görüşüne sahip 
olmalarına yardımcı olacak ders içi ve dışı ortamları 
yaratmak ilköğretim aşamasında eğitimin en belirle-
yici kriteridir (İlköğretim Okulları El Kitabı, 1998). Bu 
tanımlama, programa yönelik gereklilikler yanında me-
kansal gereklilikleri de kapsamakta ve eğitim biçiminin 
yaratıcılığa, yarışmacılığa, üretkenliğe açıklığı yanında, 
ilgili mekanların da olabildiğince yasak ve kısıtlamala-
rın olmadığı, denetimli, ancak özgür davranışlara ola-
nak verebilecek şekilde düzenlenmesi gereğine işaret 
etmektedir. 

Çağdaş bir eğitim kurumunun; yaya olarak belirli 
bir ulaşım mesafesinde olması, öğrencilerin yaş gru-
bu ve eğitim özelliklerine uygun bir arsa üzerinde yer 
alması, plan kararlarının alan kullanımı ve kitle biçimi 
ile uyumlu olması, açık ve kapalı alanların dengeli, kul-
lanışlı, gereksinimlere uygun tasarlanması gibi alt baş-
lıklarda toplanabilecek kriterlere sahip olması gerekir. 
Bunun yanında; arsanın fiziksel özellikleri; büyüklüğü, 
konumu, topoğrafik durumu, iklimsel verileri, ulaşım 
olanakları, alt yapısı, çevredeki alanların imar durumu 
ve yönetmelikler öncelikli ele alınması gereken başlık-
lardır (Ergen, 1993). Eğitim yapısı mekanlarının uygun 
yönlere baktırılması, doğal aydınlatma olanaklarının 
sağlanması, uygun renk ve donatıların kullanılması, 
akustik kurallarına dikkat edilmesi gibi yapı fiziği ko-
nularına da; sağlıklı ve dengeli nesillerin yetiştirilmesi 
açısından dikkatle yaklaşılması gerekmektedir. 

İlköğretim Yapılarında Tip Proje Uygulamaları
8 yıllık eğitime geçişle birlikte 1996-1997 yılın-

da %89.40 olan okullaşma oranı 2008-2009 yılında 
%96.50’e ulaşırken, örneğin İstanbul ilinde 8 yıllık 
eğitimin başlangıcında 64 olan derslik başına düşen 
öğrenci sayısı, 2009’da 53’e gerilemiştir (TÜİK İstatis-
tikleri, 2009), (Tablo 1, Tablo 2). Ancak, bu sayı halen 
dünya ortalaması olan 30’un üzerindedir. İstatistiki 
verilerden elde edilen bu rakamlar okul sayısında-
ki hızlı artışı ifade etmekle birlikte gereksinimleri de 
vurgulamaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2000 yılında Üniver-
sitelerin Mimarlık Bölümleri ve bazı müşavir firmalara 
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Eğitim Kademesi Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Derslik Sayısı (*) Derslik Başına Şube Sayısı Şube Başına

  Erkek Kız Toplam 

Okul Öncesi  53 38.003 33.895 71.898 2.472 29 3.476 21

İlköğretim 1.387 842.024 777.239 1.619.263 30.716 53 43.541 37

İstanbul Resmi  Okullar 2008-2009

Tablo 1. İstanbul iline ait resmi okul öncesi ve ilköğretim okulu öğrenci ve derslik sayıları (İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik Bürosu)

Köse ve Barkul, İlköğretim Yapılarında Tip Proje Uygulama Sorunları Üzerine Bir İnceleme



No Proje Adı Öğrenci Sayısı Kat Adedi Taban Alanı

1 MEB.2000-41 240 Öğrencili Kapasiteli B+Z+3 635 m2

2 10025R-480 480 Öğrencili Kapasiteli B+Z+3 863 m2 
3 10025R-720 720 Öğrencili Kapasiteli B+Z+3 1121 m2 
4 MEB.2000-42 720 Öğrencili Kapasiteli B+Z+3 1.285 m2 
5 MEB.2004-53 1200 Öğrencili Kapasiteli B+Z+3 1.541 m2 
6 RAGIP AKIN B.B ÖZEL PROJE B+Z+3 789 m2

7 RIFAT YALMAN B.B ÖZEL PROJE 2B+Z+4 533 m2 

Tablo 3.  İstanbul il özel idaresi tarafından uygulanan tip ilköğretim okulu projeleri
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hazırlatılan, okul türüne (gündüzlü, yatılı, pansiyonlu, 
vb), öğrenci sayısına ve ihtiyaç programına göre 27 il-
köğretim okulu projesi bulunmaktadır. Ancak; araştır-
ma alanı olarak seçilen İstanbul’da;

• Kent içinde okul arsası bulma zorluğu ve nüfus 
fazlalığı dolayısı ile taban alanı az kat adedi fazla olan,

• Her türlü formda araziye uyum sağlayabilecek 
olan plan şemasına sahip,

• Tek yapı içinde gerekli her işlevi barındırma, kri-
terlerini sağlayan 7 tanesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
talepleri doğrultusunda seçilerek İl Özel İdaresi tarafın-
dan uygulanmaktadır (Tablo 3).1

Türkiye’ de eğitim sisteminin sekiz yıla çıkarılması ile 
birlikte değişen eğitim programı derslerin uzmanlar ta-
rafından uygun mekanlarda verilmesi şartını getirmiş, 
ilk sınıflarda “sabit derslik”lerde geçen ders süreleri, 
ileriki sınıflarda yerini “branş derslikleri” ve “uygulama 
mekanları”na bırakmıştır. Uzmanlık eğitiminin gereği 

olan teknolojilerle donatılan, tüm öğrencilerin kulla-
nımına açık mekanlar dolayısı ile “sekiz yıllık zorunlu 
eğitim” modelinde yeni mekan standartları da oluştu-
rulmaya çalışılmıştır (Çınar, Çizmeci, Akdemir, 2007). 
Sekiz yıllık zorunlu eğitime dönük olarak Milli Eğitim 
Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün belirlemiş 
olduğu temel varsayımlara göre;

1. İlköğretim kesintisiz sekiz yıldır. İlköğretim bünye-
sinde okul öncesi sınıfı bulunur.

2.  1 ve 5. yıllar arası her sınıfın öğretmeni vardır. 
Ancak 4. yıldan itibaren özel mekan gerektiren dersler 
mümkün olduğunca özel dersliklerde ve branş öğret-
menleri tarafından verilir.

3. 6.-8. yıllar arası tüm dersler branş öğretmenlerine 
tahsis edilmiş özel mekanlarda verilir.

4. Derslikler, eğitim kalitesini sağlamak ve koruyabil-
mek amacıyla en fazla 30 kişidir. Dersliklerde her öğ-
renci için ayrı çalışma masası ve sandalyesi bulunur.

Öğretim Yılı Okul Öğrenci Sayısı Öğrt. Derslik Şube Der. Şube. Öğ.

Sayısı Sayısı Erkek Kız Toplam Sayısı Sayısı Sayısı Baş.  Öğr Baş. Öğr. Baş. Öğr.

            Sayısı Sayısı Sayısı

‘00-‘01 1.216 791.608 710.196 1.501.804 33.470 23.477 31.922 64 47 45

‘01-‘02 1.289 807.666 726.003 1.568.240 37.612 24.488 48.948 64 32 42

‘02-‘03 1.329 801.693 726.505 1.528.198 41.142 24.796 35.178 62 43 37

‘03-‘04 1.348 817.996 746.723 1.564.719 42.583 25.517 36.551 61 43 37

‘04-‘05 1.266 839.070 764.562 1.603.632 43.764 26.015 37.505 62 43 37

‘05-‘06 1.296 853.239 778.495 1.631.734 40.395 27.357 38.284 60 43 40

‘06-‘07 1.338 865.718 792.951 1.658.669 45.094 29.101 39.707 57 42 37

‘07-‘08 1.357 874.183 801.270 1.675.453 45.981 30.271 40.639 55 41 36

‘08-‘09 1.387 842.024 777.239 1.619.263 48.875 30.716 43.541 53 37 33

Resmi İlköğretim Okullarının Yıllara Göre Öğretmen, Öğrenci ve Derslik Değişimi

Tablo 2. İstanbul iline ait resmi ilköğretim okullarıyla ilgili değerler (İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik Bürosu)

1 Bu listede yer alan ve ilk uygulandıkları okulların adları ile anılan Ragıp Akın ve Rıfat Yalman tip projeleri ise; İstanbul İl Bayındırlık Müdürlüğü tara-
fından belirli bir arazi için özel proje olarak tasarlattırılmış, fakat sonrasında İstanbul genelinde pek çok uygulamada kullanılan ve kendi bünyelerinde 
tipleştirilen projelerdir.



Şekil 1. Çeşitli ilköğretim okulu tipleri.
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İlköğretim Okulları için Öncelikli Mekanlar

Tablo 4. İlköğretim okulları için öncelikli mekanlar listesi (ilköğretim okul yapıları el kitabı, 1998)
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5.  İlköğretim okulu aynı zamanda çevreye açık bir 
sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ve hizmet içi eğitim 
merkezidir. Okul binaları, öğretim saatleri dışında da 
tüm yıl boyunca kullanıma açıktır.

6.  İlköğretim okulu içinde tüm kullanıcılara açık me-
kanların yanısıra, dört farklı yaş grubu için özel mekan-
lar bulunur.

7.  Okul mekanları, programları ve süreleri öğrenci-
lerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimini sağlayacak 
şekilde planlanır.

İstanbul’da Tip İlköğretim Yapısı Uygulamaları
İstanbul genelinde tip ilköğretim okulu projeleri, 

kentte okul arsası bulma sorunu yanında derslik ihti-
yacı sorununa çözüm bulabilmek için İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün talepleri doğrultusunda, İstanbul Ba-
yındırlık İl Müdürlüğü ve İstanbul İl Özel İdaresi tara-
fından MEB’ndan onay alınmak şartıyla 27 tip proje 
arasından revize edilen 7 tanesi esas alınarak yapıl-
maktadır (Tablo 3). Bunun nedeni; bu projelerin en dar 
oturma alanına sahip oldukları için uygun boyutlardaki 
pek çok araziye uyabilmeleri, sınıf sayısı açısından en 
fazla sabit dersliği barındırmalarıdır. Revize edilerek 
uygulanan diğer projelerde ise farklı işlevler için ayrılan 
alanların (kitaplık, rehberlik servisi, kazan dairesi, depo 
ve bazı labarotuarlar, sığınak, vb) sabit derslikler çevril-
mesi şeklinde mekansal değişiklikler yapılmıştır. Taban 
alanı olarak daha büyük bazı tipler ise kent içi arsa bul-
ma problemleri nedeniyle sınırlı sayıda uygulanmıştır. 

Planlı yerleşmelerde; nüfus ve kentsel büyüklükle-
re dikkat edilerek, teknik gereksinimler doğrultusunda 
saptanması gereken okul yeri ve yapılaşma kriterleri, 

Ülkemizde çoğu zaman bu özellikler dikkate alınmadan 
imar mevzuatı ve yasal düzenlemeler ile gelişigüzel 
oluşturulmaktadır (Ergen, 1993). Hızlı ve plansız kent-
leşme, nüfus artışı ve göç gibi nedenlerle İstanbul’da 
planlama ve uygulamadan sorumlu kamu kurum ve ku-
ruluşlarının, eğitim donanımlarının mekansal dağılımı-
na yönelik herhangi bir modeli ya da kararı bulunmadı-
ğından eğitim tesisleri için yer seçimi rastlantısal olarak 
yapılmaktadır. İstanbul İli imar planlarında “İlköğretim 
Eğitim Tesis Alanı” olarak belirlenen arsalarda, İstanbul 
İl Özel İdaresi tarafından planlama ve uygulaması yapı-
lan tip ilköğretim okulu binaları: 

• Yeni arsa- Yeni bina (Yeni Yapım)

• Mevcut arsa-Yeni bina (Yıkım Yeni Yapım)

• Mevcut arsa-Ek bina (Mevcut Yapıya Ek Bina Yapımı)

Şeklinde ayrılmaktadır. Bu çalışmada incelenen 
2007-2010 yılları arasında yapılmış 98 okuldan; 48 ta-
nesi yeni yapım, 22 tanesi yıkarak yeniden yapım, 28 
tanesi ise ek bina olarak inşa edilmişlerdir. Okulların 
yapıldığı bölgelere göre yeni yapılanların kentin görece 
çevresindeki (Tuzla, Büyükçekmece, Şile, Esenler, Gazi-
osmanpaşa) ilçelerinde yeni arsalar üzerinde, yıkılarak 
yeniden yapılanların ise daha kent merkezine yakın il-
çelerde (Bakırköy, Güngören, Kadıköy, Kağıthane) bu-
lunduğu saptanmıştır. Bu araştırmada yapılan bir diğer 
tespit ise 2008 yılından sonra okul yapımı sayısındaki 
azalmadır. 

Bu çalışmada incelenen 98 ilköğretim okulundan 
birbirinden arsa, uygulama koşulları ve tip olarak farklı 
15 tanesi rasgele seçilerek daha ayrıntılı olarak incelen-
mişti (Tablo 5). Seçilen okullar; 2007 -2008 yılları içinde 

No İlçe  İlköğretim Okulu Adı Çizim Yılı Uygulanan Tip Yeni Yapım Yıkım Yeni Yapım Ek Bina

1 Kağıthane Gürsel İ.Ö.O. 2007 2000-41   X  
2 Gaziosmanpaşa İstiklal İ.Ö.O. 2007 2000-41     X
3 Kartal İbni Sina İ.Ö.O. 2007 2000-42     X
4 Gaziosmanpaşa Evliya Çelebi İ.Ö.O. 2007 10025R-480     X
5 Kağıthane C.Şamikoğlu-Namık Kemal İ.Ö.O. 2007 2004-53   X  
6 Şile Ahmetli Köyü İ.Ö.O. 2007 10025R-480 X    
7 Ümraniye  Yeni Çamlıca Lemanana  İ.Ö.O. 2007 10025R-480 X    
8 Pendik  Fuat Köprülü İ.Ö.O. 2007 2004-53    X
9 Tuzla Orhanlı İ.Ö.O. 2007 10025R-720 X    
10 Bakırköy Medeni Berk İ.Ö.O. 2007 10025R-720    X 
11 Esenler  Cumhuriyet İ.Ö.O. 2007 Ragıp Akın   X  
12 Kağıthane Kocatepe İ.Ö.O. 2007 Rıfat Yalman   X  
13 Bayrampaşa Hürriyet İ.Ö.O. 2008 Ragıp Akın   X  
14 Kartal Hasan Paşa İ.Ö.O. 2008 Rıfat Yalman   X  
15 Pendik Kurtköy Çamlık Mah. İ.Ö.O. 2008 2000-42  X   

Tablo 5. İncelenen ilköğretim okulları
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vaziyet planları çizilen, uygulamaları biterek kullanıma 
açılan okullar arasında yer almaktadır.

İncelenen okulların vaziyet planları ve arsa içindeki 
konumlanmalarına bakıldığında: 

• Arsanın şekli ile ilgili sorunlar: İstanbul kent için-
de yerel yönetimler tarafından ayrılan okul arsalarının 
konum ve arsa koşulları açısından en olumsuz koşulları 
taşıması, ilköğretim binalarının yapımında mahallerin 
yönlenmesi, yaya ve servis giriş -çıkışlarının düzenlen-
mesi gibi pek çok sorun yaratmaktadır. Yeni ve eski yer-
leşim alanlarının büyük çoğunluğunda üçgen formun-
daki arsa verileri yerleşmeyi olumsuz etkilemekte, açık 
alan kullanımı açısından yetersiz, farklı seviyelerdeki 
(anaokulu-ilköğretim okulu) öğrencilerin kullanımına 
olanak vermeyen, pedagojik açıdan doğru olmadığı 
ispatlanan uygulamalar yaratmaktadır. Dikdörtgen ya 
da düzgün geometrik şekilde olmayan arsalarda ise iç 
mekan düzenlemeleri açısından yönlenmede sorunlar 
olmaktadır. 

Arsa şekli ile ilgili sorunlar, tip projeler arasından 
seçilen kısıtlı planlarla ilgili uygulama yapılmasının ne-
denleri de açıklamaktadır.

 Arsa çevresi ile ilgili sorunlar: İstanbul’da uygulama-
sı yapılmış çok sayıda ilköğretim okulu arsasının bazen 
iki, bazen üç yanı yollarla çevrili olmakta, hatta bazıla-
rı özellikle yolların ortasında kalan sınırlı alanlarda inşa 
edilmektedir. Okula yaya ulaşımını zayıflatan bu durum, 
açık alan kullanımında sınırlamalar yaratırken çoğunluk-
la binanın oturduğu kotun yol kotundan aşağıda kalması 
nedeni ilen merdivenli çözümler gerektirmektedir. Yolla-

rın yarattığı hava kirliliği ise dolaylı olarak olumsuz çevre 
koşullarını yaratmaktadır.

Ayrıca; çözümlenememiş imar durumu sorunları ne-
deni ile ilköğretim okulu arsası içinde geçen yollar, ör-
neğin Gaziosmanpaşa Evliya Çelebi İlköğretim okulunda 
olduğu gibi trafiğe kapatılsa bile alt yapı sorunları nede-
ni ile bütünüyle kaldırılamamakta ve uygulamada plan 
tipleri bu tür sorunlar da gözetilerek seçilmektedir.

Topoğrafya ve zemin yapısı ile ilgili sorunlar: ilköğ-
retim yapıları uygulamalarında doğal çevre koşulları 
açısından sorunlu olan bir başka konuda arsaların to-
poğrafik durumlarıdır. Arsa konusunda veri olmadan 
hazırlanan tasarımlarda düz olarak kabul edilen arsa ko-
şulları, oldukça eğimli arsalarda yapılan uygulamalarda 
sorunlar çıkarmakta, çoğu zaman kat planlarında köklü 
değişiklere gereksinim olmaktadır. İstanbul’un deprem-
sellik durumu göz önüne alındığında, genelde 3-4,5 
m’de zemin suyuna rastlanması ve yapıyı sağlam zemi-
ne oturtmak amacı ile orijinal planlara bir hatta iki bod-
rum kat eklenmesine uygulamada sıklıkla rastlanmıştır.

Sonuç
Sekiz yıllık temel eğitim okullarında uygulama so-

runlarını inceleyen bu çalışmada; 8 yıllık zorunlu temel 
eğitime geçişten sonra İstanbul ilindeki İl Özel İdaresi 
tarafından yapılan okullar ele alınmıştır. Vaziyet planı 
ve plan şemaları açısından incelenen okullarda ortaya 
çıkan temel özellikler şunlardır:

1. Hazırlanan yeni eğitim programına uygun ve hızlı 
yapı üretmenin bir yöntemi olarak, ilköğretim yapıla-
rında tip projelerin uygulandığı görülmektedir. Ancak; 

Şekil 2. Kağıthane Gürsel İlköğretim Okulu vaziyet planı.
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Şekil 3. Kartal İbn-i Sina İlköğretim Okulu vaziyet planı.

Şekil 4. 10025R-480 kodlu tip ilköğretim okulu bodrum kat planı.

Şekil 5. 10025R-480 kodlu tip ilköğretim okulu uygulama aşamasında revize edilmiş bodrum kat planı.

kent içi arsa bulma zorlukları ve hızlı nüfus artışı ne-
deni ile “tip” planlarda önemli değişikliklerin yapıldığı 
saptanmıştır. Bu değişikliklerin; daha çok derslik elde 
etmek amacı ile kitaplık, spor salonu, laboratuvar gibi 
mekanlardan fedakarlık ederek ya da iç mekanlardaki 
kapalı tenefüs ve dolaşım alanları daraltılarak yapıldığı 
görülmüştür (Şekil 4, 5).

2. İmar planlarında ilköğretim tesis alanı olarak ay-
rılan parseller; ya eğitim alanı için gerekli standartları 
karşılamayan biçimi ve alanı yetersiz kamu yapıları ya 
da yerleşim için uygun bulunmamış, riskli (dere yatağı, 
zemini kötü, eğimli, vb) alanlardır. Deprem açısından 
riskli bir bölge olan İstanbul’da eğitim ve kamu yapı-
larının yapıldığı bölgelerin çok daha dikkatle seçilmesi 
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ya bağlantıları, otopark, bodrum katlarda kuranglez 
uygulaması gibi sorunların ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır (Şekil 7).

5. Arsa topoğrafyasına uygun olmayan tip ilköğretim 
yapıları uygulamalarında hafriyat, istinat duvarları, ek 
bodrum kat çözümlemelerine gidilerek proje bedeli 
ekonomisi yapmak için yapım maliyetinin artmasına 
neden olunmuştur (Şekil 8).

Özetlemek gerekirse; incelenen uygulanmış ya da 
halhazırda uygulanmakta olan 98 projede: ilköğretim 
yapılarının uygulanması aşamasında hiçbir çevre veri-
sinin göz önünde bulundurulmadığı, çağdaş eğitimin 
gerekli kıldığı mekansal standartları sağlamaktan ço-
ğunlukla uzak olduğu, içinde sadece sınıfların bulun-

gereken bölgeler olduğu tartışılamaz bir gerçektir. An-
cak, kent içi alanlarda yer bulma ve mülkiyet sorunları, 
yeni yerleşme alanlarındaki plansız yerleşmeler nedeni 
ile sorun aşılamamaktadır.

3. İlköğretim yapılarında tip proje uygulamaları ma-
liyet açısından ilk bakışta uygun görülse de uygulama-
daki önemli eksiklikler, okulların mimari özelliklerinden 
yoksun uygulanmasına ve projenin çevre şartlarına 
uyumu sırasında ek maliyetler çıkmasına neden olmak-
tadır. İncelenen tip projelerin ortak olumsuz yönleri 
arsa kullanımı ve vaziyet planı yerleşimleridir (Şekil 6).

4. Gerçek olmayan arsalar üzerine tasarlanmış pro-
jeler arsa verilerine adapte edilmeye çalışılsa da yön-
lenme, okul bahçesi, bahçe girişi, servis girişi, araç-ya-

Şekil 6. Ümraniye Yeni Çamlıca Leman Ana İlköğretim Okulu vaziyet planı ve hava fotoğrafı.

Şekil 7. Esenler Cunhuriyet İlköğretim Okulu Vaziyet Planı 1-1 Kesiti.

101CiLT VOL. 7 - SAYI NO. 2

Köse ve Barkul, İlköğretim Yapılarında Tip Proje Uygulama Sorunları Üzerine Bir İnceleme



duğu, çoğu zaman sağlıksız yapılar olarak yapılmaya 
devam ettiği görülmektedir. 

Oysa; uzmanlar tarafından eğitimin anne karnında 
başladığı, ilkokul çağının bireyin ilerideki tüm yaşamın-
da kendisine gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkları elde 
etme ve yönlendirilme dönemi olduğu düşünülürse bu 
evrenin çocuk için çok değerli olduğu açıktır. Çevrenin 
ve doğanın hızla tüketildiği Dünya’da, genç bireylere 
çevre bilincinin aşılanması için ekolojik ayrıntılar taşı-
yan okul mekanlarının yapımı giderek yaygınlaşmakta-
dır. Dinamik genç bir nüfusa sahip ülkemizde sağlıklı bir 
nesil için, okul yapılarını daha sağlıklı alanlarda, daha 
sağlıklı tasarımlarla gerçekleştirmek zorundayız. Yeni 
uygulamaya konulan 4+4+4 sistemine bağlı olarak ya-
pılacak mekânsal değişikliklerde, 8 yıllık zorunlu eğitim 
için yapılan ve sonuçları alınan uygulamaların olumlu – 
olumsuz yanlarının rehber olabileceği düşünülmeli ve 
değerlendirilmelidir. Bu bağlamda; öngörülü bir plan-
lama, sağlıklı nüfus tahminleri ve planlaması, sağlıklı 
alan yönetimi ile uzun vadede ülke ekonomisi için sağ-
lanacak yararlar da gözetilerek geleceğimiz için sağlıklı 
yatırımlar yapacak şekilde davranılmalıdır.
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